
Bagan 2. Kegiatan dan Tata Waktu Penanganan Isu REDDI Pra – COP 13
2007
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOR, Koordinasi, Budget, Experts
Studies (metodologi dan strategi) dimulai
Kick off meeting (17 Juli 2007) : Menteri Kehutanan meresmikan rencana penanganan isu REDD yang disampaikan Tim Dephut. Acara dihadiri sekitar 100 orang dari Dephut, KLH, BAPPENAS, DPR-RI, swasta, lembaga non-pemerintah, akademisi,negara mitra, organisasi internasional.
Workshop Teknis (minggu terakhir Agustus) : Experts dan Stakeholders yang terlibat dalam studi metodologi dan strategi bertemu membahas progres dan menentukan tindak lanjut.
Studies: finalisasi dan
Workshop Teknis (minggu terakhir Oktober) : Experts dan Stakeholders yang terlibat dalam studi metodologi dan strategi bertemu membahas hasil studi
Penyelesaian dan penyampaian laporan
COP 13
27 – 28 August
Workshop Indonesia- Jerman